

策定に向けてのスケジュール

		協議会	事務局
令和2年	4月	<b>第1回協議会の開催（設立）</b>	
	5月		
	6月		
	7月	<b>第2回協議会の開催</b> R3 地域フィーダー系計画認定の審議	
	8月		・ 地域特性と公共交通の現状整理 ・ コンサル業者との契約
	9月		
	10月		
	11月	<b>第3回協議会の開催</b> 全体計画、現況調査、アンケート内容 について審議	利用者向けアンケート調査の 実施
	12月		
令和3年	1月		アンケート調査のとりまと め・分析
	2月		
	3月	<b>第4回協議会の開催</b> 調査分析結果、課題について議論	
	4月		計画案の作成 → 基本方針、目標設定等
	5月		
	6月	<b>第5回協議会の開催</b> 基本方針、目標設定、R4 地域フィーダ ー系計画認定の審議	計画案の作成
	7月		
	8月		
	9月		
	10月		
	11月	<b>第6回協議会の開催</b> 地域公共交通網形成計画案の審議	